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RAPPEL DU CONTEXTE

* Une expérimentation d’'une Semaine de dépistage rapide, proposée
par le ministere

» Dans 4 régions frangaises les plus touchées par I'épidéemie a VIH : lle de France,
Rhone Alpes, Provence Alpes Cote d’Azur, et Guyane.

e Du 23 au 29 septembre 2013

OBJECTIFS GENERAUX

» Améliorer le recours au dépistage des populations les plus exposées au VIH ou
éloignées du systéme de sante.

» Réduire les retards au dépistage du VIH.

OBJECTIFS SECONDAIRES

» Améliorer la visibilité des dispositifs de dépistage par TROD.

» Améliorer I'accessibilité au dépistage en allant au devant des publics qui ne
fréquentent pas les dispositifs dédiés (centres de dépistage traditionnels).

* Faire évoluer les pratiques et les représentations des différents opérateurs.

» Créer du lien / partenariat entre associations et professionnels de santé.
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1 COPIL national (DGS, 4 ARS, CNAMTS, INPES, INVS )
> élabore le protocole d’intervention, impulse le projet en région, suivre
I'expérimentation et coordonner I'évaluation.
1 COPIL régional : (coordinateur régional, ARS, 5 COREVIH, CRIPS, SIDACTION, AP-
HP) > définit les orientations stratégiques de cette semaine Flash test en région

1 Groupe de suivi technique (coordinateur régional, ARS, 2 COREVIH, SIDACTION,
CRIPS)

Financements: CNAMTS, ARS IDF, COREVIH EST, SUD, CENTRE
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* Mobilisation des associations habilitées, des associations communautaires, de
centres de santé via les Corevih, via le réseau associatif de Sidaction.

» Proposition de formations gratuites aux acteurs :
— TROD (> personnels soignants)

— Al aller vers » les publics hors du milieu médical (> personnels soignants et
associatifs)

 Proposition de soutien logistique et technique au montage de dispositif (habilitation
du CRIPS pour I'opération).

» Mise en place d'un dispositif de communication spécifique.
» Mise en place d’un dispositif d’évaluation spécifique.
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140 intervenants de santé formés dont :
— 70 soignants formés a la réalisation des TROD INSTI

3 modules proposeés (1/2 journée chaque) :

- Cadre réglementaire et Usage des TROD INSTI : 73 personnels médicaux
- Conduite d’entretien et annonce du résultat : 55 Infirmiers
22 Médecins ou internes
9 Associatifs
- Approche des publics cibles : Migrants - 39 personnes

Gay-HSH-Trans — 16 personnes
Travail sexuel — 25 personnes

3 sessions de formation entre le 10 et le 20 septembre :
— Dont 1 session spécifique aux intervenants en milieu pénitencier (Fresnes)
— rapprochée de la semaine Flash Test pour une mise en pratique rapprochée des formations.

22 formateurs experts mobilises bénévolement pour créer les contenus de formation et animer
les formations
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Inpes : Création graphique et achat d’espace publicitaire
SIS-Association : Gestion du dispositif en ligne
DGS : Traduction d’Argumentaire TROD et des Questionnaires :

— 11 langues (Allemand Anglais Arabe Bulgare Comorien Espagnol Italien
Mandarin Portugais Roumain Russe)

ARS IDF (via le CRIPS) :
— Dossier de presse et conférence de presse de terrain (Agence de presse)

— Production et diffusion des outils de communication (affiches, flyers, Stickers,
T-Shirts, Signalétiques de terrain) et des outils de prévention (Préservatifs
masculins, féminin, lubrifiant).

— Soirée de remerciement pour les acteurs

COPIL Régional : Recours au Service d'interprétariat téléphonique (ISM-Interprétariat)
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IDF

OUTILS DE TERRAIN Q

#3 a0 20 Soptembre 2013

COMMUNICATION FLASH TEST Nombre d'exemplaires
T-Shirts 500
Duo (Lubrifiant + Preservatif masculin) 20000
Préservatif Interne (Fémidon) 6000
Affiche générale doigt blanc 1200
Affiche générale doigt noir 500
Affiche déclinaison HSH 350
Agenda d'action 20000
Flyers TROD 15000
Stickers 30000
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LE DISPOSITIF DE TERRAIN

Semaine du Déplatage
23 au 29 Septembre 2013

o 135 sites investis hors les murs, dont 40% de nouveaux sites.
— Site choisis pour étre des lieux de croisement des publics prioritaires
— Tous les départements couverts.

» 193 actions recensées, dont 121 en partenariat.

40 structures associatives et médicales impliquées

* 400 intervenants mobilisés
— différents postes : dépisteurs, accueillants, superviseurs.

2 dispositifs en établissement de santé
— 1 semaine de dépistage a I'hopital pénitencier de Fresnes (EPSNF)
— 1 Action a la clinique psychiatrique Maison Blanche.
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ACTIVITE TROD IDF

* 970 heures d’action
» 1650 heures de dépistage

» 5154 TROD VIH réalisés
» 4700 questionnaires collectés

* 43 TROD Positifs :
— 39 découvertes de séropositivité
— 37 confirmations de TROD (2 refus de soin)
— 1 faux positif
— Au moins 3 personnes connaissant leur statut positif venues faire un TROD
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LE PUBLIC ACCUEILLI

L'analyse des 4700 questionnaires INVS indiquera la typologie des publics
dépistés, et documentera leur recours au dépistage et leur profil de risque.

> Analyse prévue pour le 1" trimestre 2014.

Les retours des intervenants de terrain mettent en avant :
— Une proportion importante de public « hors-cible » initialement prévu
— Ayant un faible recours au dépistage avant 'opération
— Connaissant mal les dispositifs de dépistage de droit communs
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* 23 Hommes dont :
— 14 déclarant des relations sexuelles avec des hommes (dont 4 nés en Afrique du Nord)
— 9 nés hors Europe de I'Ouest (Principalement Afrique Central et du Nord)
— 1 Incarcéré
* 10 Femmes dont 6 nées hors Europe de I'Ouest
* 5 Personnes Trans ayant des relations sexuelles en échange de service ou d’argent
» 4 personnes hors public prioritaire :
— un couple hétérosexuel de sexagénaire jamais testé ;
— 2 jeune fille hétérosexuelle de23 et 24 ans née en Belgique et Suisse.
» Age moyen : 425 ans
» Recours au dépistage : 15 personnes jamais testées et 27 ayant l'intention de faire un
dépistage

hombre
nombre | Nombre |nombre nombre | nbde | nbde ,
, , . |nombre de nouveaux| | d'actions en .| nbdedécouvertes de
d'heures |d'heures de/ de sites , d'actions .| tests | questionnair o
R R sites .| partenariat | , C séropositivité
d'actions | depistage | investis recensées | réalisés | es renseignés
recensées
IDF 9705 |1e565 |13 |%2 JLE I i 5154 14700 39
PACA o 1|6l 1% |08 1618|1612 3
RA | % |nc 106 |nc 1443 |nc 4

TOTAL: 351 Sitesinvestis/ 495 Actions/ 8215 TRODs/ 46 Découvertes de S+
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o COMMUNICATION
Forte couverture médiatique

Ser(gsibilisation de 'ensemble de la population sur le dépistage du VIH et existence
TROD

Impact positif sur la primo accession au dépistage
Outils de terrain (préservatifs, documentation, flyers trés appréciés)

 FORMATION

Nb acteurs formés (140)

Réponse a une réelle demande (échange d’expérience a poursuivre)
Qualité et complémentarité des intervenants

o EVALUATION
Excellent taux de retour des questionnaires (91% soit 4700/5154)
Questionnaires traduits disponibles sur sites trés appréciés.
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o COMMUNICATION
-Forte couverture médiatique ayant un impact négatif sur le ciblage des
publics prioritaires

-Défaillance de la société de livraison >réceptions tardives des outils de com sur le
terrain

« FORMATION

-Charge de travail importante compte tenu des délais limités et de I'importance de la
demande

-Certaines personnes voulant s’inscrire trop tardivement n'ont pu étre formées.

« EVALUATION
-Guide de passation de questionnaire non prévu par I'INVS
-Volume de questionnaire imprimés insuffisant compte tenu de la demande
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» ACTIONS DE TERRAIN

-Succes en termes de fréquentation

-Tres bonne adhésion des publics

-Forte mobilisation et implications des acteurs
-Synergie partenariale optimisée (mixage des équipes, associatifs/soignants)
-Echange de pratique entre acteurs (freins a la proposition de TROD levés)
-Adaptabilité et réactivité des acteurs face a la forte affluence des usagers
-Investissement de nouveaux lieux hors les murs (réédition envisagée)

FOCUS sur Fresnes: L'action a I'hdpital pénitencier de Fresnes (EPSNF) a montré
Iintérét d’'un prélévement par goutte de sang plutét que prélévement veineux
(meilleure acceptabilité du dépistage).
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o ACTIONS DE TERRAIN

-Temps d’attente important sur certains sites pour accéder au dépistage

-Temps de travail trop important pour les ressources humaines a disposition lors de
I'action

-Défaut d’accompagnement de certains acteurs de terrain compte tenu des délais
trop court

-Information sur le recours a l'interprétariat téléphonique peu diffusée

-Utilité de la mise en place d’un memo sur la maniére de mettre en place un dispositif
sur le terrain
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Semaine du Déplatage

 Pilotage & Structuration

-Définition précise et explicite des attributions et responsabilités de chacun des
acteurs en amont. Modalités de prise de décision a préciser.

-Définition d’une feuille de route (avec rétro-planning) pour les Corevih
-Implication d’un (ou plusieurs) porteur associatif dés la définition du projet

-Mise en place d’un comité de suivi mensuel/bimensuel (= comité de pilotage actuel)
réunissant les institutions (Corevih, ARS) pour suivre I'avancée du projet.

-Présence de chaque coordonnateur de Corevih et représentants de communauté
migrante au COPIL indispensable

e Formation :
-Co-construction des formations avec les instituts existants.

-Considérer la pluralité des acteurs impliqués dans le parcours de prise en charge
des usagers dépistés (psychologues, biologistes médicaux notamment).

-Mettre en place des formations et des échanges d’expérience sur toute I'année en
capitalisant 'expérience de la semaine.
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Semnine du Déplatage

« Communication régionale :

-Dimensionner la communication a 'ampleur et au ciblage de I'opération
souhaitée (meilleure articulation des objectifs de communication nationaux et
régionaux).

» Mobilisation des acteurs :

-Prévoir un temps de mobilisation plus important (6 mois minimum)avec temps
d’explication du contexte reglementaire et des procédures

-Implication plus précoce des superviseurs de terrain auxquels doivent étre
déléguées certaines taches (vérification du routage; approvisionnement des
dispositifs ; confirmations aupres des intervenants ; etc.)

-Maintenir un mixage des équipes (échanges de pratiques, transfert des savoirs)
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» Pistes évoquées en comité de pilotage
>Pourquoi ne pas faire 2 semaines:

- une ciblée sur HSH,

- lautre sur les publics migrants ?

>Pourquoi ne pas proposer de la vaccination sur sites ?
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ET MERCI POUR
VOTRE PARTICIPATION A FLASH TEST!
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